01 完成までの実装ロードマップ

計画版1 / 要件レビュー版6を基準 / 実装は未開始



実装は並列、契約変更と取り込み判断は直列。

指揮担当：要件・依存・レビュー・統合検証を管理。共有コードの実作業はAへ集約。

02 完成品のシステム連携図

判定の正本はA。B・C・Dは定めた契約を通して連携する。



03 フォルダ・主要ファイル構成図

色は担当を示す。共有ファイルはAが単独編集する。

A 共通・判定・合流点（唯一の書き手）

src/contracts/ ids / clock / motion / combat
spatial / commands / events / snapshot / ports
src/core/ combat / game / score
src/app/ createGame / frameLoop / bootstrap
src/main.ts、入口、package・lock、設定、CI
tests/contracts / core / integration

B 素材・モーション

src/assets/index.ts + 素材ロード／動き
public/game-assets/characters / motions
public/game-assets/manifest.json
tools/assets/ 生成・変換・検査
tests/assets/
既存 assets/android/motions/ は原本保全

C 空間・街・カメラ

src/world/ 街・車・移動・接触候補
src/camera/ 三人称・横視点・遮蔽補正
src/scene/index.ts シーン入口・画面投影
tests/world / camera / scene
HP・熱量・採点は書き換えない

D 入力・画面・HP演出

src/input/index.ts 指入力・コマンド
src/ui/index.ts 画面・HUD・設定
src/ui/screens / hud / effects / settings
tests/input / ui
戦闘値を読取り、表示だけを更新

docs/implementation/：全体・個別計画、決定台帳、進捗・検証記録（指揮担当）

全パスは実装予定。Phase 0で現物と照合して確定。担当外の修正は変更要求として所有担当へ。

04 4本の並行PRを安全に合流する手順

並行して作る。最新の組合せで検査し、本人が順に取り込む。